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—rfahrungsbericht

Die Digitalisierung im Bauwesen verandert unseren Arbeitsalltag rasch und unaufhaltsam. Diese
Tatsache stellt uns vor neue Herausforderungen und bietet gleichzeitig viele Chancen. Immer

mehr Projekte setzten BIM voraus und bringen dabei die Unternehmen unter Druck. Dabei ist der

Schritt weg von Papier einiges einfacher als gedacht.
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Ausmass Mauerwerk (Bluebeam Revu — Tool Chest).

Vom Papier weg in die Digitalisierung

Eine Moglichkeit, die Transformation zu starten, ist der Einstieg
Uber Bluebeam Revu und Tool Chest Swiss Edition. Viele Unter-
nehmen arbeiten bereits seit einiger Zeit mit dieser Lésung und
schétzen dessen Vorteile. Bluebeam ist jedoch nicht gleich BIM.
Der Weg zu BIM ist aber fiir Unternehmer in der Ausfihrung héu-
fig einfacher, wenn sie die Prozesse mit Bluebeam Revu bereits
verdndert haben.

«Durch die Mengenermittlung mit Bluebeam Revu und Tool Chest
Swiss Edition kénnen wir die Mengen von Beginn an durchgéngig
im gesamten Prozess der Wertschodpfung nutzen. Dadurch mis-
sen wir die Ausmasse fur die gleichen Bauteile nicht mehrmals
erstellen. «<Denn wer effizient und effektiv sein mdchte, tut die rich-

Bluebeam Revu und Tool Chest Swiss Edition

o Anderungen von Planversionen sichtoar machen

* Mengenermittlung in digitaler Form erstellen

® Mengen durch den gesamten Prozess der Wertschépfung nutzen
© Den Prozess der Mengenermittlung standardisieren

 Planen von Baustelleneinrichtungen

® Projektraum fiir Zusammenarbeit (Kollaboration)

cds-pdf.ch
toolchest.ch

tigen Dinge richtig». Zoran Gligorevic Baufiihrer Tiefbau, Schmid
Bauunternehmung AG, schmid.lu.

Modelldaten durchgéangig nutzen

Bevor man von «open BIM» spricht ist es erst einmal sinnvoll, die
eigenen Prozesse zu beherrschen und die Daten durchgéngig im
gesamten Prozess der Wertschopfung zu nutzen. Der Fokus ist
stets derselbe: Die Unternehmung soll die eigenen Prozesse opti-
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3D-Modell Baustelleneinrichtung — CAD-BIM-Software Allplan
Construction (Visualisierung ALLPLAN Schweiz AG).

mieren, die Lohnstunden reduzieren und ihre Produktivitat stei-
gern. Dies unabhéngig davon, ob die Daten von internen Personen
oder durch externe Spezialisten aufbereitet werden.

Im Tiefbau

Im Bereich der Aushubarbeiten ist es heute schon fast selbstver-
standlich, dass der Baugrubenaushub mittels Baggersteuerung
erstellt wird, so dass alle Mengen der Aushub-Kubaturen und Ver-
messungsdaten zur Verfligung stehen. Die Frage, wie viel Aushub
fir die Hinterfiillung gelagert oder abgefiihrt werden soll, ertibrigt
sich, denn das angelegte Depot kann einfach mittels GPS uber-
prift und das Materialdepot entsprechend angepasst werden.
Naheliegend ist es deshalb auch, die Kanalisation georeferenziert
aufzubereiten und die Vermessungsdaten der Rohrleitungen und
Schéchte zu nutzen. Ebenfalls kénnen die Mengen der Rohrleitun-
gen, Schachte und Grabenprofile ausgewertet werden. Durch die
genaue Planung ist es ebenfalls moglich, Stiicklisten von Rohrlei-
tungen und Schéchten daraus zu generieren und fir die Vorfabri-
kation zu nutzen.

Nebst der Kanalisation lassen sich selbstverstandlich auch Werk-
leitungen auf die gleiche Weise aufbereiten. Der Vorteil: Nebst
einer vollstandigen Projektdokumentation erhélt man tberdies ei-
nen Anhaltspunkt Uber bestehende Werkleitungen im Boden.
Diese Informationen sind allerdings mit der nétigen Vorsicht zu
geniessen, denn aufgrund der Bestandessituation kann die Ge-
nauigkeit von der theoretischen Lage abweichen. Dennoch ist es
hilfreich zu wissen, wo sich allfallige Leitungen im Boden befin-
den, um die notwendigen Vorsichtsmassnahmen in diesen Berei-
chen zu treffen.
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Allplan Construction

Das digitales Losungskonzept bietet dem Baumeister durch Nutzung
von Modelldaten der Bauingenieure und Planer ein erhebliches Einspa-
rungspotenzial. Eine hohere Effizienz ergeben sich zum Beispiel bei der
Mengenermittlung, Etappierung, Baustelleneinrichtung und Avor. Daten
konnen direkt aus dem Modell an die Totalstation oder GPS-gesteuerte
Geréate und Maschinen tibergeben werden.

Méglichkeiten mit Allplan Construction:

o Aufbereitung der georeferenzierten Modelldaten

© Koordination mit dem Bauingenieur

© Gelandemodelle erstellen

© Baugruben- und Kanalisationsmodelle nutzen

 Baustelleneinrichtung planen

* Mengenermittlung aus Modelldaten

© Bauablaufe visualisieren

¢ Digitale Datentibergabe an Baustelle

allplan-baumeister.ch

Im Rohbau

Im Rohbau wird das Modell georeferenziert erstellt. Dies schafft
die Grundlage fir die Mengenermittlung, die Vermessung und die
Bauablaufsimulation. Mit dieser Grundlage kénnen vorhandene
Ausschreibungen gepriift, eine Ausschreibung erstellt oder ein
Leistungsstand abgebildet und die entsprechende Akontorech-
nung daraus gemacht werden.

Wenn es zum Beispiel fir den Bauunternehmer darum geht, eine
Pauschale zu kalkulieren, kann auf eindeutige und transparente Art
und Weise eine Ubersicht (iber die vertraglich definierten Leistun-
gen abgebildet werden. Die modellbasierte Kalkulation fiir Bau-
meisterarbeiten funktioniert heute bereits. Voraussetzung dafir ist
ein Modell, das einen entsprechender Informationsgehalt aufweist
und idealerweise nach einer eBKP-Gate-Struktur aufgebaut ist.
Mit entsprechender Software und Uber die jeweiligen Bauteile
koénnen Unternehmer eine detaillierte Kalkulation erstellen, die die
Auswertung nach dem heutigen Standard der NPK-Positionen zu
einem Grossteil zulasst.
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ALLPLAN Schweiz AG
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Bauablaufsimulation — open BIM Plattform Bimplus
(Visualisierung ALLPLAN Schweiz AG).

Modelldaten fiir die Baustelle nutzen

Alle relevanten Vermessungsdaten stehen zur Verfiigung, diese
kénnen durch den gesamten Prozess der Wertschopfung genutzt
werden. Der Mehrwert ist eindeutig zu erkennen, denn heute wird
von vielen Kunden die Datenaufbereitung fir die Vermessung als
unabhangige Leistung betrachtet. Werden die Daten von Beginn
an durchgéngig genutzt, hat das einen positiven Einfluss auf die
Kosten und dazu kommt noch die rechtzeitige Verfligbarkeit der
Daten. Eine grossartige Moglichkeit, um Ablaufe zu visualisieren,
Knacknlsse zu erkennen und Prozesse zu optimieren ist die
Bauablaufsimulation. Dazu hat man die Méglichkeit, nebst dem ge-
planten Ablauf den tatséchlichen Ablauf zu visualisieren. Abwei-
chungen gehéren zum Alltag und es ist gut zu wissen, wodurch
diese entstanden sind und welchen Einfluss sie auf den weiteren
Projektverlauf haben. Diese Erkenntnisse sind relevant, um recht-
zeitig die richtigen Massnahmen zu treffen, unabhéngig davon, wer
in welcher Rolle tatig ist.

«Was friiher nachtraglich ausgemessen wurde, wird heute vorgan-
gig ausgewertet. Die relevanten Informationen richtig nutzen und
mit System weiterverarbeiten ist der Schllssel zum Erfolg. Digita-
lisierung ist kein Hindernis. Es ist eine Chance.» So Gregor Vogt,
Vogeba GmbH.

Die nachsten Schritte fiir Unternehmungen

in Richtung Zukunft

Das ist eine Frage der Philosophie. Entweder wird nach einem
Partner gesucht, der die Unternehmung bei ihren Prozessen unter-
stlitzt. Oder die Methode wird selbst erlernt. Haufig fallt der Ein-

Bimplus — Open-BIM-Plattform

Die Modelldaten und Aufgaben kénnen einfach und zentral tber eine
Plattform verwaltet werden, zum Beispiel iber Bimplus. Die Vorteile der
zentralen Datenverwaltung liegen darin, dass die Daten fiir alle
Projektbeteiligten zuganglich und stets aktualisiert sind. Das Bauwerks-
modell ist von A bis Z dokumentiert, dadurch schafft man einen
Mehrwert.

bimplus.net

wand, dass es keine Leute auf dem Markt gebe, die es ermdogli-
chen, BIM-Projekte zu realisieren. Ofters hort man auch, dass es
noch lange dauern werde, bis man an BIM-Projekte gelangen
konne. Nebst der Tatsache, dass BIM bereits heute Realitat ist,
entsteht ein enormer Mehrwert fiir die Unternehmung, wenn Pro-
zesse zukunftsgerichtet organisiert werden. Und gerade in Zeiten
von stetig sinkenden Margen bietet «BIM» fiir Unternehmer viel
Potenzial, um den nachsten Schritt der Digitalisierung einzulduten.
Es zeigt sich in der Praxis, dass es jetzt essentiell ist, sich im The-
ma BIM weiterzubilden und Erfahrungen zu sammeln. Bereits heu-
te gibt es einige Projekte, bei denen BIM Voraussetzung ist. Auch
fur die Zukunft sind deutliche Tendenzen ersichtlich, dass dies
immer mehr gefordert wird. Und dies auch zu Recht, denn die
Vorteile liegen auf der Hand.

Uber Oetliker Bauconsulting

Raphael Oetliker befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema
Digitalisierung. Er berat und unterstiitzt seine Kunden auf dem
Weg in die Digitalisierung und bietet individuelle Schulungen an,
um den Know-How Level innerhalb der Unternehmung anzupas-
sen, neue Moglichkeiten kennen zu lernen und effektive Tipps und
Tricks zu erlernen um die Mengenermittlung durchgehend im ge-
samten Prozess der Wertschépfung zu nutzen. B

oetliker-bauconsulting.ch
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